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Директор школы: __________ Л.Л.Козырева

ПЛАН

мероприятий по направлению РКПМО 
«Развитие муниципальной оценки качества образования (СОКО)» в 2008 году
МОУ Ловецкая средняя общеобразовательная школа
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответст-венные

	1
	Приказ о назначении школьных координаторов по направлению РКПМО «Развитие школьной оценки качества образования». Разместить на сайте.
	Сентябрь 
	Директор

	2
	Разработка проекта Положения «О школьной  системе оценки качества образования». Разместить на сайте
	Сентябрь 
	Управляющий  совет

	3
	Разработка нормативных документов, определяющих регламент функционирования школьной системы оценки качества образования. Разместить на сайте.
	Сентябрь 
	Управляющий  совет

	4
	Обеспечение запуска системы электронного мониторинга состояния образования Московской области на школьном уровне
	сентябрь
	Школьные

координаторы

	5
	Обеспечение проведения исследования социальной толерантности учащихся старших классов на репрезентативной выборке
	Сентябрь- октябрь
	Школьные

координаторы

	6
	Разработка примерного  портфолио учащегося общеобразовательного учреждения Московской области, учитывающего внеучебные достижения.
	Октябрь- ноябрь
	Школьные

координаторы

	7
	Разработка методических рекомендаций по формированию и ведению портфолио, учитывающего внеучебные достижения учащегося.
	Октябрь- ноябрь
	Школьные

координаторы

	8
	Разработка методики и инструментария ведения мониторинга профессиональной деятельности учителя с учетом результативности учебной (ЗУНы) и внеучебной деятельности (комптентности, надпредметные понятия, социальный опыт)
	Ноябрь- декабрь
	Школьные

координаторы

	9
	Разработка методических рекомендаций по формированию и ведению учительского портфолио.
	Ноябрь- декабрь
	Школьные

координаторы

	10
	Разработка проекта Комплекса показателей муниципальной оценки качества образования и методики их расчета. Размещение на сайте
	Ноябрь
	Зам. директора 

по УВР

	11
	Анализ итогов работы в рамках РКПМО.
	декабрь
	Школьные

координаторы

	12
	Апробация Комплекса показателей школьной системы оценки качества образования и методики расчета.
	Декабрь
	Школьные

 координаторы

	13
	Подготовка по результатам исследования аналитического доклада о состоянии муниципальной образовательной системы. Разместить на сайте
	Январь - февраль
	Школьные

координаторы

	14
	Участие в мониторинговом исследовании состояния образовательной системы школы.
	Май 
	Зам. директора 

по УВР

	15
	Проведение итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов (новая форма и ЕГЭ)
	Май- июнь
	Зам. директора 

по УВР

	16
	Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме.
	Июль- август
	Школьные

координаторы

	17
	Утверждение школьного Положения об оценке результативности деятельности педагогических и руководящих работников при распределении стимулирующей части ФОТ
	август
	Школьные

координаторы


