«УТВЕРЖДАЮ»                  

                                                 

 
Директор школы:  Л. В. Шипилова
План мероприятий участия МОУ Ловецкая СОШ 
в Региональном Комплексном Проекте Модернизации Образования

	№ п/п
	Мероприятия 
	Сроки
	Ответственные 
	примечание

	Июнь

	1.
	Проведение общественных обсуждений
	22.06.07
	Шипилова Л. В.

Козырева Л. Л.
	Приказ № 83 от 28.06.2007г

	2.
	Проведение педагогического совета по участию в РКПМО
	26.06.07
	Шипилова Л. В.


	

	3.
	Формирование школьной стратегической команды  
	28.06.2007г.
	Шипилова Л. В.


	Приказ № 80 от 28.06.2007г.

	4.
	Определение схемы управления проектом 
	15.06.2007г.
	Мартинович 

Шипилова Л. В.
	

	5.
	Предупреждение работников о введении НСОТ. Выдача уведомлений
	29.06.07
	Шипилова Л. В.


	Приказ № 81 от 28.06.07

	6.
	Представление заявок на технологическое оборудование и ремонт школы 
	15.06.07
	Шипилова Л. В.

Ивлева Т. А.
	

	7.
	Представление заявок на оборудование медицинского кабинета школы 
	15.06.2007г.
	Шипилова Л. В.

Ивлева Т. А
	

	8.
	Составление плана первоочередных мероприятий по реализации проекта  
	30.06.2007г.
	Шипилова Л. В.

Козырева Л. Л.
	

	9.
	Подготовка списка общественности – членов органов государственного управления 
	26.06.2007г.
	Шипилова Л. В.


	

	10.
	Подготовка списков для обучения  по целевым группам
	02.07.07.
	Шипилова Л. В.


	Приказ № 86 от 02.07.07.

	Июль

	1.
	Создание сайта  (стр.РКПМО)
	30.07.2007г.
	Шипилова Л. В.

Сорокина Л. А.
	

	2.
	Ознакомление с рекомендациями по внесению изменений в Устав
	20.07.2007г.
	Шипилова Л. В.

Козырева Л. Л.
	

	3
	Анализ СОУ и КОУ на начало реализации проекта 
	25.07.2007г.
	 Козырева Л. Л.
	

	4
	Внесение изменений в Устав  ОУ и Программу развития школы
	01.09.2007г.
	Шипилова Л. В.

Козырева Л. Л.
	

	5
	Издание приказа по школе о введении НСОТ
	До 01.08.2007г.
	Шипилова Л. В.


	Приказ № 81 от 28.06.07

	Август

	1.
	Обучение муниципальной и школьных команд по направлениям РКПМО 
	С 20.08.2007г. по 29.08.2007г.
	Козионова А. Н. 

Шипилова Л. В.

Члены команды
	

	2.
	Подготовка публичного доклада для размещения на сайте 
	 25.08.2007г.
	Шипилова Л. В.

Сорокина Л. А.
	

	3.
	Утверждение примерного положения  об управляющем совете ОУ
	До 30.08.2007г.
	Шипилова Л. В.


	

	4.
	Утверждение положения о сайте образовательного учреждения 
	До 25.08.2007г.
	Шипилова Л. В.


	

	5.
	Ознакомление с  вариативными формами и процедурой аттестации педагогических и руководящих работников в рамках ПНПО «Образование»
	30.09.2007г.
	Козырева Л. Л.

	

	                                                                                                 Сентябрь

	
	
	
	
	

	1.
	Проведение родительского собрания (формирование инициативной родительской группы)
	11.09.2007г.
	Калинина Л. Н..
	

	2.
	 Распределение выплат стимулирующего характера 
	25.09.2007г.
	Шипилова Л. В.


	

	3.
	Принятие положения о стимулирующих выплатах 
	20.09.2007г.
	Шипилова Л. В.


	

	4.
	Утверждение положений ОУ об управляющем совете, о выборах в совет  
	До 20.09.2007г.
	Шипилова Л. В.
	

	5
	Утверждение положения о ежегодном публичном докладе ОУ
	До 20.09.2007г.
	Шипилова Л. В.
	

	6
	Регистрация управляющего совета 
	До 30.09.2007г
	Шипилова Л. В.
	

	7.
	Подготовка к проведению мониторинга сайта 
	До 30.09.2007г.
	Шипилова Л. В.
	

	8.
	Проведение  заседаний управляющего совета по вопросу распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
	25.09.2007г.
	Шипилова Л. В.
	

	9.
	Утверждение новой редакции Устава ОУ, регистрация Устава 
	До 30.09.2007г.
	Шипилова Л. В.
	

	10.
	Подготовка публичного доклада для размещения на сайте 
	До 25.09.2007г.
	Шипилова Л. В.
	

	Октябрь

	
	Участие в мониторинге по вопросу использования стимулирующих надбавок 
	20.10.2007г.
	Козырева Л. Л.


	

	Ноябрь

	
	Проведение подготовительных работ к проведению мониторинга 2008г.
	В течение месяца
	Козырева Л. Л.
	

	                                                                                                    Декабрь

	1.
	Общественная экспертиза выполнения плана участия в РКПМО
	20.12.2007г.

15.12.2007г.
	Козырева Л. Л.
	

	2.
	Подведение итогов по результатам года 
	25.12.2007г.
	Козырева Л. Л.
	

	В течение года

	1.
	Введение информации в региональную базу согласно графику мониторинга  
	В течение года 
	Козырева Л. Л.
	

	2.
	Ежемесячное освещение реализации проекта в СМИ 
	В течение года 
	Козырева Л. Л.
	

	3.
	Обучение специалистов  по вопросам участия в РКПМО
	В течение года 
	Козырева Л. Л.
	

	4.
	Проведение мониторингов 
	В течение года 
	Козырева Л. Л.
	


